
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO FDLSC- CVNI 833-2024

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL- INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

PLAZO DE EJECUCION: 7 MESES CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - CPS-517-2023

MES 1
MAYO JUNIO

semana 1 semana 2 semana 3
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
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FASE 1 - ALISTAMIENTO
Firma del acta de inicio PLANIFICADO

EJECUTADO

Conformación del comité técnico y primera reunión PLANIFICADO

EJECUTADO

PLANIFICADO

EJECUTADO

PLANIFICADO

EJECUTADO

PLANIFICADO

EJECUTADO

Presentación y aprobación de las hojas de vida recursos humanos. PLANIFICADO

EJECUTADO

Elaboración y aprobación del cronograma de actividades PLANIFICADO

EJECUTADO

PLANIFICADO

EJECUTADO

FASE 1,1 - PRESENTACION PÚBLICA
Diseño piezas gráficas invitación PLANIFICADO

EJECUTADO

Publicación piezas gráficas invitación PLANIFICADO

EJECUTADO

Planeacion evento presentación pública PLANIFICADO

EJECUTADO

Convocatoria realizada para presentación pública PLANIFICADO

EJECUTADO

Evento presentación pública PLANIFICADO

EJECUTADO

PLANIFICADO

EJECUTADO

PLANIFICADO

EJECUTADO

Recepción de Documentos PLANIFICADO

EJECUTADO

Selección de Convocados PLANIFICADO

EJECUTADO

Publicación de Propuestas Seleccionadas PLANIFICADO

EJECUTADO

Fase Contractual
PLANIFICADO

EJECUTADO

Fase de Ejecución

PLANIFICADO

EJECUTADO

PLANIFICADO

EJECUTADO

PLANIFICADO

EJECUTADO

PLANIFICADO

EJECUTADO

PLANIFICADO

EJECUTADO

PLANIFICADO

EJECUTADO

PLANIFICADO

EJECUTADO

PLANIFICADO

EJECUTADO

Presentación de informes
PLANIFICADO

EJECUTADO

Presentación de informe final PLANIFICADO
EJECUTADO

YUDY UMBARILA OLIVARES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ALCALDIA LOCAL 

OBJETO: 
“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL 
SAN CRISTOBAL, Y EL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN- IDPAC, IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS DE 
FORMACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MIEMBROS DE LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN 
COMUNAL E INSTANCIAS DE PARTICIPACION CIUDADANA.”

Elaboraciòn y Ajustes a la guia operativa, criterios, y aprobacion de los 
formatos previos a utilizar en la fase de inscripcion 

FASE II. EJECUCIÓN
Espacios de socialización 16 grupos de abordaje, visita territorio para inscribir.



CONVENIO INTERADMINISTRATIVO FDLSC- CVNI 833-2024

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL- INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - CPS-517-2023

MES 2
JUNIO

semana 4 semana 5 semana 6 semana 7
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FASE II. EJECUCIÓN



PROYECCIÓN PORCENTUAL FÍSICO FINANCIERA -CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 517 de 2023

PLAZO DE EJECUCION: 4 MESES % DE EJECUCION PLANIFICADA

100%

% DE EJECUCION REALIZADA 

% DE EJECUCION FISICA - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 517 de 2023 MESES 

FASE I - PREPARACION PLANIFICACION 1er mes
Firma del acta de inicio PLANIFICADO 0%

EJECUTADO

Presentación y aprobación de las hojas de vida recursos humanos. PLANIFICADO 5%
EJECUTADO

Conformación del comité técnico y primera reunión PLANIFICADO 1%
EJECUTADO

Comité técnico ejecucion Contrato PLANIFICADO 2%
EJECUTADO

Elaboraciòn y aprobacion de los formatos previos a utilizar en la fase II y III PLANIFICADO 3%
EJECUTADO

Elaboración y aprobación del plan de trabajo PLANIFICADO 4%
EJECUTADO

Elaboración y aprobación del cronograma de actividades PLANIFICADO 4%
EJECUTADO

Diseño de dos piezas gráficas para presentación pública PLANIFICADO 2%
EJECUTADO

PLANIFICADO

EJECUTADO

PLANIFICADO 3%
EJECUTADO

Convocatoria realizada para presentación pública PLANIFICADO 4%
EJECUTADO

% TOTAL EJECUTADO 28% 0%

Presentación pública virtual o presencial PLANIFICADO 4%
EJECUTADO

Espacios de socialización con grupos focales PLANIFICADO 2%
EJECUTADO

Tramite permisos, visitas, cronogramas de la etapa diagnosticas PLANIFICADO 6%
EJECUTADO

Desarrollo de las visitas de campo y etapa diagnostica PLANIFICADO 10%
EJECUTADO

Presentación de Resultados de la etapa diagnostica, reconocimiento de espacios PLANIFICADO 5%
EJECUTADO

PLANIFICADO 3%
EJECUTADO

% TOTAL EJECUTADO 30% 0%
FASE III. SUMINISTRO DE ELEMENTOS A LOS ESPACIOS COMUNITARIOS 

PLANIFICADO 1%
EJECUTADO

Proceso de adquisición dotación según resultados del comité técnico PLANIFICADO 9%
EJECUTADO

Proceso de marcacion imagen institucional elementos audiovisuales y tecnologicos.
PLANIFICADO 1%
EJECUTADO

PLANIFICADO 2%
EJECUTADO

Entrega de los suministros a cada uno de los espacios a fortalecer PLANIFICADO 15%
EJECUTADO

Instalación de los elementos en los espacios comunitarios PLANIFICADO 5%
EJECUTADO

Capacitación equipos tecnológicos PLANIFICADO 4%
EJECUTADO

Presentación de informes
PLANIFICADO 1%
EJECUTADO

Presentación de informe final
PLANIFICADO 2%
EJECUTADO

EJECUTADO 40%

OBJETO: 
“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL, 

Y EL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN- IDPAC, IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS DE FORMACION Y
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MIEMBROS DE LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL E INSTANCIAS DE 

PARTICIPACION CIUDADANA.”

% EQUIVALENTE 
A EJECUCION 

1ER MES 
DE 

EJECUCIO
N 

FASE II. VISITAS DE DIAGNÓSTICO 2do mes 2DO  MES 
DE 

EJECUCIO
N 

Comité técnico para la aprobación de las necesidades evidenciadas en las visitas de 
diagnóstico a los espacios comunitarios

3ER Y 4TO  
MES DE 

EJECUCIO
N

Comité técnico para evaluar los elementos priorizados de acuerdo con el listado de 
elementos a dotar para cada espacio comunitario 

Ingreso y salidad de los suministros al almacén del Fondo de Desarrollo Local de 
Engativá
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