

PROYECCIÓN PORCENTUAL FÍSICO FINANCIERA -CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 517 de 2023				
PLAZO DE EJECUCION: 4 MESES		% DE EJECUCION PLANIFICADA		
OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL, Y EL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN- IDPAC, IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MIEMBROS DE LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.”		100%		
		% EQUIVALENTE A EJECUCION	% DE EJECUCION REALIZADA	
% DE EJECUCION FISICA - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 517 de 2023				MESES
FASE I - PREPARACION PLANIFICACION 1er mes				1º MES DE EJECUCION
Firma del acta de inicio	PLANIFICADO	0%		
	EJECUTADO			
Presentación y aprobación de las hojas de vida recursos humanos.	PLANIFICADO	5%		
	EJECUTADO			
Conformación del comité técnico y primera reunión	PLANIFICADO	1%		
	EJECUTADO			
Comité técnico ejecucion Contrato	PLANIFICADO	2%		
	EJECUTADO			
Elaboración y aprobacion de los formatos previos a utilizar en la fase II y III	PLANIFICADO	3%		
	EJECUTADO			
Elaboración y aprobación del plan de trabajo	PLANIFICADO	4%		
	EJECUTADO			
Elaboración y aprobación del cronograma de actividades	PLANIFICADO	4%		
	EJECUTADO			
Diseño de dos piezas gráficas para presentación pública	PLANIFICADO	2%		
	EJECUTADO			
	PLANIFICADO			
	EJECUTADO			
	PLANIFICADO	3%		
	EJECUTADO			
Convocatoria realizada para presentación pública	PLANIFICADO	4%		
	EJECUTADO			
	% TOTAL EJECUTADO	28%	0%	
FASE II. VISITAS DE DIAGNÓSTICO 2do mes				2DO MES DE EJECUCION
Presentación pública virtual o presencial	PLANIFICADO	4%		
	EJECUTADO			
Espacios de socialización con grupos focales	PLANIFICADO	2%		
	EJECUTADO			
Tramite permisos, visitas, cronogramas de la etapa diagnosticas	PLANIFICADO	6%		
	EJECUTADO			
Desarrollo de las visitas de campo y etapa diagnostica	PLANIFICADO	10%		
	EJECUTADO			
Presentación de Resultados de la etapa diagnostica, reconocimiento de espacios	PLANIFICADO	5%		
	EJECUTADO			
Comité técnico para la aprobación de las necesidades evidenciadas en las visitas de diagnóstico a los espacios comunitarios	PLANIFICADO	3%		
	EJECUTADO			
	% TOTAL EJECUTADO	30%	0%	
FASE III. SUMINISTRO DE ELEMENTOS A LOS ESPACIOS COMUNITARIOS				
Comité técnico para evaluar los elementos priorizados de acuerdo con el listado de elementos a dotar para cada espacio comunitario	PLANIFICADO	1%		
	EJECUTADO			
Proceso de adquisición dotación según resultados del comité técnico	PLANIFICADO	9%		
	EJECUTADO			
Proceso de marcacion imagen institucional elementos audiovisuales y tecnologicos.	PLANIFICADO	1%		
	EJECUTADO			
Ingreso y salidad de los suministros al almacén del Fondo de Desarrollo Local de Engativá	PLANIFICADO	2%		
	EJECUTADO			
Entrega de los suministros a cada uno de los espacios a fortalecer	PLANIFICADO	15%		
	EJECUTADO			
Instalación de los elementos en los espacios comunitarios	PLANIFICADO	5%		
	EJECUTADO			
Capacitación equipos tecnológicos	PLANIFICADO	4%		
	EJECUTADO			
Presentación de informes	PLANIFICADO	1%		
	EJECUTADO			
Presentación de informe final	PLANIFICADO	2%		
	EJECUTADO			
	EJECUTADO	40%		