ICONVENIO INTERADMINISTRATIVO FDLSC- CVNI 833-202¢

IALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL- INSTITUTO DISTRITAL C

|PLAZO DE EJECUCION: 7 MESES

ICRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - CPS-517-2023

OBJETO:
“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL|

MES 1

SAN CRISTOBAL, Y EL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION- IDPAC, IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS DE]
L

F Y
COMUNAL E DE

0 MAYO [

semana 1

semana 2 semana 3

13]14]15]16 1

M‘J‘V M{J‘V M‘J‘V

FASE 1 - ALISTAMIENTO

Firma del acta de inicio

[PLANIFICADO

[EJECUTADO

IConformacion del comité técnico y primera reunién

[PLANIFICADO

[EJECUTADO

Elaboracion y Ajustes a la guia operativa, criterios, y aprobacion de los
formatos previos a utilizar en la fase de inscripcion

[PLANIFICADO

[EJECUTADO

[PLANIFICADO

[EJECUTADO

[PLANIFICADO

[EJECUTADO

Presentacion y aprobacion de las hojas de vida recursos humanos.

[PLANIFICADO

[EJECUTADO

Elaboracion y aprobacion del cronograma de actividades

PLANIFICADO

[EJECUTADO

[PLANIFICADO

[EJECUTADO

FASE 1,1 - PRESENTACION PUBLICA

Disefio piezas graficas invitacion

[PLANIFICADO

RREAN

[EJECUTADO

Publicacion piezas graficas invitacion

[PLANIFICADO

[EJECUTADO

Planeacion evento presentacion publica

[PLANIFICADO

[EJECUTADO

IConvocatoria realizada para presentacién publica

[PLANIFICADO

[EJECUTADO

Evento presentacion publica

[PLANIFICADO

[EJECUTADO

FASE Il. EJECUCION

Espacios de socializacion 16 grupos de abordaje, visita territorio para inscribir.

[PLANIFICADO

[EJECUTADO

[PLANIFICADO

[EJECUTADO

Recepcion de Documentos

[PLANIFICADO

[EJECUTADO

Seleccion de Convocados

PLANIFICADO
EJECUTADO

1de P 1adas

[PLANIFICADO

[EJECUTADO

Fase Contractual

[PLANIFICADO
[EJECUTADO

Fase de Ejecucion

[PLANIFICADO

[EJECUTADO

PLANIFICADO

[EJECUTADO

[PLANIFICADO

[EJECUTADO

[PLANIFICADO

[EJECUTADO

[PLANIFICADO

[EJECUTADO

[PLANIFICADO

[EJECUTADO

[PLANIFICADO

[EJECUTADO

PLANIFICADO

[EJECUTADO

Presentacion de informes

[PLANIFICADO

[EJECUTADO

Presentacion de informe final

[PLANIFICADO

[EJECUTADO

YUDY UMBARILA OLIVARES
APOYO A LA SUPERVISION
ALCALDIA LOCAL
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IE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL
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PROYECCION PORCENTUAL FiSICO FINANCIERA -CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 517 de 2023

PLAZO DE EJECUCION: 4 MESES

“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIE‘ROS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL,

Y EL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION- IDPAC, IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS DE FORMACION Y

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MIEMBROS DE LAS ORGANIZACIONES DE ACCION COMUNAL E INSTANCIAS DE

PARTICIPACION CIUDADANA.”

% DE EJECUCION FISICA - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 517 de 2023

% EQUIVALENTE
A EJECUCION

FASE | - PREPARACION PLANIFICACION 1er mes

% DE EJECUCION REALIZADA

[T TaINTalTal

Firma del acta de inicio PLANIFICADO 0%
EJECUTADO
Presentacion y aprobacién de las hojas de vida recursos humanos. PLANIFICADO 5%
EJECUTADO
Conformacion del comité técnico y primera reunion PLANIFICADO 1%
EJECUTADO
Comité técnico ejecucion Contrato PLANIFICADO 2%
EJECUTADO
Elaboracion y aprobacion de los formatos previos a utilizar en la fase Il y Ill PLANIFICADO 3%
EJECUTADO
Elaboracion y aprobacion del plan de trabajo PLANIFICADO 4%
EJECUTADO
Elaboracién y aprobacion del cronograma de actividades PLANIFICADO 4%
EJECUTADO
Disefio de dos piezas graficas para presentacion publica PLANIFICADO 2%
EJECUTADO
PLANIFICADO
EJECUTADO
PLANIFICADO 3%
EJECUTADO
Convocatoria realizada para presentacion publica PLANIFICADO 4%
EJECUTADO
% TOTAL EJECUTADO 28% 0%
2DO MES
Presentacion publica virtual o presencial PLANIFICADO 4% E JEgIlEJCIo
EJECUTADO N
Espacios de socializacion con grupos focales PLANIFICADO 2%
EJECUTADO
'Tramite permisos, visitas, cronogramas de la etapa diagnosticas PLANIFICADO 6%
EJECUTADO
Desarrollo de las visitas de campo y etapa diagnostica PLANIFICADO 10%
EJECUTADO
Presentacion de Resultados de la etapa diagnostica, reconocimiento de espacios PLANIFICADO 5%
EJECUTADO
Comité técnico para la aprobacién de las necesidades evidenciadas en las visitas de PLANIFICADO 3%
diagndstico a los espacios comunitarios EJECUTADO
% TOTAL EJECUTADO 30% 0%
FASE lll. SUMINISTRO DE ELEMENTOS A LOS ESPACIOS COMUNITARIOS
Comité técnico para evaluar los elementos priorizados de acuerdo con el listado de PLANIFICADO 1%
elementos a dotar para cada espacio comunitario EJECUTADO
Proceso de adquisicion dotacién segln resultados del comité técnico PLANIFICADO 9%
EJECUTADO
PLANIFICADO 1%
Proceso de marcacion imagen institucional elementos audiovisuales y tecnologicos. EECUTAD
Ingreso y salidad de los suministros al almacén del Fondo de Desarrollo Local de PLANIFICADO 2%
Engativa EJECUTADO 3ERY 4TO
Entrega de los suministros a cada uno de los espacios a fortalecer PLANIFICADO 15% ETEEgU[():IIEO
EJECUTADO N
Instalacion de los elementos en los espacios comunitarios PLANIFICADO 5%
EJECUTADO
Capacitacion equipos tecnoldgicos PLANIFICADO 4%
EJECUTADO
PLANIFICADO 1%
Presentacion de informes
EJECUTADO
PLANIFICADO 2%
Presentacion de informe final
EJECUTADO
EJECUTADO 40%
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